Les règles de gestion sont :

- 1- un projet est programmé par un planning (contient des objets de planification),
- 2- un planning est composé par des tâches génériques,
- 3- une tâche générique peut être diviser par :
 - tâche origine : on indique dans cette colonne la tâche générique dont les instances vont contraindre l'exécution des tâches cibles.
 - tâches cibles : les tâches génériques cibles sont celles dont les instances auront leur date de début ou de fin calculée par rapport à la date de début ou de fin d'une tâche origine.
 - type de lien : on précise dans cette colonne si on cale le début ou la fin des tâches cibles par rapport au début ou à la fin de la tâche origine.
 - délai : dans cette colonne, on indique le délai (ou sa méthode de calcul s'il n'est pas fixe) associé au lien.

Exemple:

| Tâche générique | Code | Méthode de calcul de la durée | |
|---------------------------------------|------|---|--|
| Installation du chantier | TG01 | 1 jour + 1 semaine par 5000 m ² de plancher + 9 jour par grue | |
| Terrassements généraux | TG02 | 1 jour + 1 jour par 400 m ³ de terrassement | |
| Réalisation fondations profondes | TG03 | 1 jour pour 6 pieux, 1 semaine minimum | |
| Réalisation fondations superficielles | TG04 | 1 semaine + 1 jour par 10 m³ de béton | |
| Réalisation infrastructure | TG05 | 1 semaine + 1 jour par 45 m ² de plancher | |
| Réalisation superstructure | TG06 | 1 jour par 21 m ³ de béton coulé + 1 jour par 45 m ³ de béton préfabriqué, 1 semaine minimum | |
| Pose menuiseries extérieures | TG07 | 1 jour par 3 menuiseries, 1 semaine minimum | |
| Pose menuiseries intérieures | TG08 | 1 jour par 3 menuiseries, 1 semaine minimum | |
| Pose cloisons-doublage- isolation | TG09 | 1 jour par 40 m, 1 semaine minimum | |
| Réalisation électricité | TG10 | date de fin de la peinture - date de début du gros œuvre | |

Niveau de détail 1 :

| Tâche origine | Tâches cibles | Type de lien | Délai | Conditions d'application |
|---------------|---------------|--------------|---|---|
| TG01 | TG02 | début-début | 1 semaine | origine et cibles dans la même zone |
| TG02 | TG03 | début-début | 2 semaines | origine et cibles dans la même zone |
| TG03 | TG04 | début-début | 2 semaines | origine et cibles dans la même zone |
| TG04 | TG05 | début-début | 2 semaines | TG05 sur l'étage le plus bas |
| TG04 | TG06 | début-début | 2 semaines | TG06 sur l'étage le plus bas |
| TG05 | TG06 | début-début | la moitié de la durée du dernier étage d'infrastructure | TG05 sur le dernier étage d'infrastructure et TG06 sur le premier étage de superstructure |
| TG05 | TG05 | fin-début | - 1 semaine | cible sur l'étage immédiatement supérieur à l'origine |
| TG06 | TG06 | fin-début | - 1 semaine | cible sur l'étage immédiatement supérieur à l'origine |
| TG06 | TG11 | fin-début | 0 | cible sur l'étage immédiatement supérieur à l'origine |
| TG11 | TG12 | début-début | (300/surface couverture) x durée TG11 | origine et cibles dans la même zone |

Niveau de détail 2 :

| Tâche origine | Tâches cibles | Type de lien | Délai |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| TG01.10 | TG01.01 | fin-début | 0 |
| | TG01.02 | | |
| | TG01.03 | | |
| | TG01.04 | | |
| | TG01.06 | | |
| | TG01.07 | | |
| | TG01.08 | | |
| | TG01.09 | | |
| TG02.01 | TG01.01 | fin-début | 0 |
| | TG01.10 | | |
| | TG02.02 | | |
| TG02.02 | TG01.01 | fin-début | 0 |
| | TG01.02 | | |
| | TG01.04 | | |
| | TG01.05 | | |
| | TG01.06 | | |
| | TG01.07 | | |
| | TG01.08 | | |
| | TG01.09 | | |
| | TG02.03 | | |

4- Une tâche nécessite :

- L'affectation des ressources humaines et matérielles (deux types se présentent :
 - Ressources consommables : Il s'agit de ressources qui ne sont pas réutilisables après l'exécution de la tâche.
 Exemple : le béton, le carrelage, la peinture sont des ressources consommables.
 - **Ressources renouvelables :** Il s'agit de ressources disponibles en quantités limitées, qui ne peuvent être

affectées à plusieurs tâches simultanément mais peuvent l'être successivement, y compris sur différents projets. Exemple : la main d'œuvre, le matériel sont des ressources renouvelables.